

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ**

Processo nº 000932/2020

Concorrência 003/2021 - UNIOESTE — HUOP

Termo Aditivo 001/2021-1 ao Contrato 156/2021 - HUOP

TERMO ADITIVO Nº 001/2021-1 - HUOP

Termo Aditivo 001/2021-1 ao Contrato 156/2021 firmado entre a **Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE**, e a empresa **Icone Engenharia de Obras Ltda**

A **Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (HUOP)**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.º 78.680.337/0007-70, situada na Av. Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Diretor Geral e Ordenador de Despesas do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, Rafael Muniz de Oliveira, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **Icone Engenharia de Obras Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Prudente de Moraes, 335, Parque São Paulo, Cascavel - PR, CEP 85.803-680, inscrita no CNPJ sob n.º 17.377.336/0001-70, representada neste ato por Paulo de Tarso Rodrigues Rodrigues, a seguir denominada **Contratada**, resolvem em comum acordo celebrar o presente **Termo Aditivo ao Contrato n.º 156/2021**, celebrado em 07/07/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula 3ª do contrato 156/2021, cujo objeto é o Aditivo de valor no percentual de 34,33% para ajuste técnico do objeto que é a adequação do Lacepe para montagem do Laboratório de Biologia Molecular no HUOP.

Subcláusula Primeira

Passa a integrar o contrato a prestação do seguinte serviço: Aditivo de valor no percentual de 34,33% para ajuste técnico do objeto que é a adequação do Lacepe para montagem do Laboratório de Biologia Molecular no HUOP. O detalhamento do serviço a ser aditado consta no Anexo I.

Cláusula Segunda – PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá o prazo de vigência a partir de 17/09/2021 até o final do contrato 156/2021, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 103 da Lei Estadual n.º 15.608/07.

Cláusula Terceira – VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do serviço, a Contratante pagará à Contratada a importância de R\$ 64.818,68 (sessenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos).

Cláusula Quarta - RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes da execução do presente Aditivo serão efetuadas à conta dos recursos da dotação orçamentária nº 4534.12364086.078 (Unioeste) CNPJ 78.680.337/0007-70 e 4760.10122036.163 (Funsaude) CNPJ 08.597.121/0001-74, rubrica 3390.30.24 e 3390.39.16, na Fonte 100, 101 e 262 ou outra que vier a ser disponibilizada para esta Instituição



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ**

Processo nº 000932/2020

Concorrência 003/2021 - UNIOESTE — HUOP

Termo Aditivo 001/2021-1 ao Contrato 156/2021 - HUOP

neste exercício e no exercício seguinte.

Cláusula Quinta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas constantes no Contrato Administrativo retro mencionado mantêm-se inalteradas.


Cláusula Sexta – FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo Aditivo, renunciando as partes outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em duas (02) vias, na presença de duas (02) testemunhas de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Cascavel, 17 de setembro de 2021.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Contratante	
 Rafael Muniz de Oliveira Diretor Geral e Ordenador de Despesas	
Icone Engenharia de Obras Ltda - Contratada	
PAULO DE TARSO RODRIGUES RODRIGUES:92597017915	<small>Assinado de forma digital por PAULO DE TARSO RODRIGUES RODRIGUES:92597017915 DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SIGNIT CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Prevençal, ou=28445453001140, cn=PAULO DE TARSO RODRIGUES RODRIGUES:92597017915 Dados: 2021.09.20 09:21:56 -03'00'</small>
Paulo de Tarso Rodrigues Rodrigues Responsável	
Testemunhas:	
 Paulo Henrique Gris, CPF 036.898.909-77	 Roberto Sicbneihler, CPF 053.825.739-30



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ**

Processo nº 000932/2020

Concorrência 003/2021 - UNIOESTE — HUOP

Termo Aditivo 001/2021-1 ao Contrato 156/2021 - HUOP

Anexo I – Descrição dos Serviços a serem aditados

PLANILHA DE SERVIÇOS - TERMO ADITIVO I											
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ											
Diretoria de Planejamento Físico - DPF											
Unidade - Reitoria											
Obras:											
Local: Hospital Universitário do Oeste do Paraná											
Empresa: Icone Engenharia de Obras LTDA											
Unidade de Medida											
Área:											
Valor BDI %:											
Valor BDI Reduzido %:											
Desconto %:											
Protocolo 000332/2020 HU											
Data 12/08/2021											
UNILBOESTE											
Universidade Estadual do Oeste do Paraná											
ADITIVO											
Item	Código	Descrição do Serviço	Quantidade	ADITIVO / SUPRESSÃO	Unitário Material	Unitário Mão-de-Obra	Custo Total Unitário	Total Material	Total Mão-de-Obra	Custo Total	Subtotal
2		RETRABALHOS E DEMOLIÇÕES									R\$160,27
2.3		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	23,10	R\$18,42	R\$5,04	R\$23,46	R\$425,50	R\$116,42	R\$541,92	
2.4		DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M	25,60	R\$2,10	R\$0,57	R\$2,67	R\$53,76	R\$14,59	R\$68,35	
3		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$114,14
3.1		ÁGUA FRIA									
3.1.8		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM BAINHA DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	2,00	R\$97,50	R\$18,49	R\$115,99	R\$135,00	R\$36,98	R\$151,98	
3.1.9		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM BAINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	4,00	R\$4,35	R\$1,19	R\$5,54	R\$17,40	R\$4,76	R\$22,16	
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$2.467,91
5.2		FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 09/2015	UN	2,00	R\$53,48	R\$14,65	R\$68,13	R\$106,98	R\$29,30	R\$136,28	
5.12		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	2,50	R\$9,47	R\$2,59	R\$12,06	R\$23,68	R\$6,48	R\$30,16	
5.20		RASGO EM PAREDE DE CONCRETO ARMADO PARA RAVAS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	M	2,50	R\$22,97	R\$6,29	R\$29,26	R\$57,43	R\$15,73	R\$73,16	
5.23		CHUBBAMENTO LINEAR PARA RAVAS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 09/2015	M	2,50	R\$11,05	R\$3,03	R\$14,08	R\$27,63	R\$7,98	R\$35,61	
5.24		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, AF 09/2014	M2	0,50	R\$39,67	R\$8,40	R\$48,07	R\$15,34	R\$4,20	R\$19,54	
5.26		CANAL RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO FISO), PVC, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	22,00	R\$12,78	R\$3,50	R\$16,28	R\$25,96	R\$7,60	R\$33,56	

PAULO DE TARSO RODRIGUES
Engenheiro Civil
CREA PR 30 226/O
Icone Eng. de Obras Ltda

Paulo de Tarso Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA PR 30 226/O
Icone Eng. de Obras Ltda

Jefferson Marinho Cambolin
Engenheiro Civil
CREA PR 136245/O
Fiscalização-HUOP

