
Objeto

Proprietário

CNPJ

Endereço

Município

Tipo de Obra

Área Construída

Processo Interno 
Unioeste (CR)

60504/2020

Engenheiro Civil

CREA-PR 128.634/D

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Reitoria

(45) 3220 3006

obras@unioeste.br 

Valor total BDI BDI Reduzido

Custo total dos 
serviços 

convencionais
R$355.467,87 30,00%

Custo total dos 
serviços 

específicos
R$0,00 -

____________________________
Paulo Henrique Gris

Engenheiro Civil

CREA-PR 128.634/D

Data base

150 DiasPrazo de execução

SINAPI - MAIO DE 2022

IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTISTA

Paulo Henrique Gris

172021477270 9

Nome Completo

Título Profissional

Registro Profissional

ART / RRT

Data

 

Construção do Espaço Ecumênico 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806-470

Cascavel - PR

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

06/07/2022

78.680.337/0007-70

Valor/área --32,48 m²

Construção 

 RET

RESUMO DO ORÇAMENTO

Empresa

Telefone

E-mail

Custo total da obra R$355.467,87

-

16,37%

Diretoria de Planejamento Físico
Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário, Cascavel - PR, CEP 85.819-110. Cx.P. 701
Fone: (45) 3220 3006 | www.unioeste.br

Página 1 de 25



1° Quartil Médio 3° Quartil

3,00% 4,00% 5,50%

0,80% 0,80% 1,00%

0,97% 1,27% 1,27%

0,59% 1,23% 1,39%

6,16% 7,40% 8,96%

Equação de cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Conferência

20,34% 22,12% 25,00% -

26,01% 27,87% 30,89% OK

Obs.: Metodologia de cálculo do BDI adotada com referência na Resolução Conjunta SEIL/PRED n°008/2015.

Paulo Henrique Gris

Engenheiro Civil

CREA-PR 128.634/D

Administração Central 4,00% OK

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. PARA EDIFICAÇÕES

Despesas
Intervalo de Admissibilidade

Taxa Proposta
Situação do 

Intervalo 
Admissivel

Construção do Espaço Ecumênico 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806-470

Processo Interno Unioeste 
(CR)

60504/2020  RET

CÁLCULO DA TAXA B.D.I.

Área Construída

0,80% OK

Riscos 1,27% OK

Sem CPRB

Com CPRB

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Total 6,65%

Limites Admissveis de Taxa de BDI

30,00%Taxa BDI

Discriminação de Tributos (T)

PIS 0,65%

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Objeto

Município Tipo de ObraCascavel - PR Construção 

Proprietário

Endereço

 

32,48 m²

Tributos (PIS, COFINS, ISSQN) 6,65%

Contrib. Prev. sobre Receita Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneração) 4,50% COM CPRB

Despesas Financeiras 1,39% OK

Lucro 7,40% OK

Seguro e Garantia

𝐵𝐷𝐼 = [(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆𝐺 + 𝑅) × (1 + 𝐷𝐹) ×
1 + 𝐿

1 − 𝑇 − 𝐶𝑃
] − 1

Diretoria de Planejamento Físico
Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário, Cascavel - PR, CEP 85.819-110. Cx.P. 701
Fone: (45) 3220 3006 | www.unioeste.br
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1° Quartil Médio 3° Quartil

1,50% 3,45% 4,49%

0,30% 0,48% 0,82%

0,56% 0,85% 0,89%

0,85% 0,85% 1,11%

3,50% 5,11% 6,22%

Equação de cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Conferência

11,10% 14,02% 16,80% -

16,34% 19,39% 22,30% OK

Obs.: Metodologia de cálculo do BDI adotada com referência na Resolução Conjunta SEIL/PRED n°008/2015.

Paulo Henrique Gris

Engenheiro Civil

CREA-PR 128.634/D

Proprietário Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do Paraná

 

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. REDUZIDO PARA EDIFICAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Objeto Construção do Espaço Ecumênico 

CÁLCULO DA TAXA B.D.I. REDUZIDO

Endereço Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806-470

Município Cascavel - PR Tipo de Obra Construção 

Área Construída 32,48 m²
Processo Interno Unioeste 
(CR)

60504/2020  RET

Despesas
Intervalo de Admissibilidade

Taxa Proposta
Situação do 

Intervalo 
Admissivel

Administração Central 1,50% OK

Seguro e Garantia 0,30% OK

Riscos 0,60% OK

Despesas Financeiras 0,85% OK

Lucro 3,50% OK

Tributos (PIS, COFINS, ISSQN) 3,65%

Contrib. Prev. sobre Receita Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneração) 4,50% COM CPRB

Discriminação de Tributos (T)
Taxa BDI 
Reduzido

16,37%PIS 0,65%

COFINS 3,00%

Sem CPRB

Com CPRB

ISSQN

Total 3,65%

Limites Admissveis de Taxa de BDI Reduzido

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

𝐵𝐷𝐼 = [(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆𝐺 + 𝑅) × (1 + 𝐷𝐹) ×
1 + 𝐿

1 − 𝑇 − 𝐶𝑃
] − 1

Diretoria de Planejamento Físico
Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário, Cascavel - PR, CEP 85.819-110. Cx.P. 701
Fone: (45) 3220 3006 | www.unioeste.br
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BDI 30,00% BDI Reduzido 16,37%

Endereço

Responsável 
Técnico

Paulo Henrique Gris

Registro 
Profissional

CREA-PR 128.634/D Protocolo 60504/2020 RET

Objeto Construção do Espaço Ecumênico ART n° 172021477270 9 Data 06/07/2022

Proprietário
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná

Tipo de Obra Construção Ref.  SINAPI - MAIO DE 2022

Custo Unitário Custo Total Custo Unitário Custo Total

1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS R$48.122,59

FECHAMENTO DE CANTEIRO

1.1 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 72,00 R$162,35 R$11.689,20 R$211,06 R$15.196,32

PLACA DE OBRA

1.2 CP022 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 5,00 R$420,48 R$2.102,40 R$546,62 R$2.733,10

AMBIENTE DE CANTEIRO DE OBRAS

1.3 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 6,00 R$302,62 R$1.815,72 R$393,41 R$2.360,46

1.4 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 6,00 R$482,05 R$2.892,30 R$626,67 R$3.760,02

1.5 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 6,00 R$983,46 R$5.900,76 R$1.278,50 R$7.671,00

1.6 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 6,00 R$1.024,61 R$6.147,66 R$1.331,99 R$7.991,94

ADMINISTRAÇÃO

1.7 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,00 R$86,25 R$6.468,75 R$112,13 R$8.409,75

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$15.792,95

RETIRADA E DEMOLIÇÃO 

2.1 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 90,70 R$13,43 R$1.218,10 R$17,46 R$1.583,62

2.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 96,80 R$2,89 R$279,75 R$3,76 R$363,97

2.3 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,45 R$51,69 R$23,26 R$67,20 R$30,24

2.4 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 7,88 R$3,03 R$23,88 R$3,94 R$31,05

2.5 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 1,68 R$8,44 R$14,18 R$10,97 R$18,43

2.6 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 24,37 R$32,31 R$787,39 R$42,00 R$1.023,54

2.7 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1,65 R$3,15 R$5,20 R$4,10 R$6,77

2.8 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1,65 R$2,85 R$4,70 R$3,71 R$6,12

2.9 97656
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,00 R$197,94 R$197,94 R$257,32 R$257,32

2.10 98532
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M.AF_05/2018

UN 1,00 R$109,64 R$109,64 R$142,53 R$142,53

2.11 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 1,00 R$76,75 R$76,75 R$99,78 R$99,78

2.12 CP027
REMOÇÃO POSTE DE JARDIM COM ALTURA DE  H = 2 M, INCLUINDO 
RETIRADA BASE EM CONCRETO E REMOÇÃO FICÇÃO 

UN. 2,00 R$138,58 R$277,16 R$180,15 R$360,30

ATERRO ÁREA CAPELA

2.13 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 15,00 R$71,15 R$1.067,25 R$92,50 R$1.387,50

LOCAÇÃO DA OBRA

2.14 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 32,48 R$59,21 R$1.923,14 R$76,97 R$2.499,99

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA

Código Descrição do Serviço Quantidade
Unidade de 

Medida
Item N.E.

Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806-470

Subtotal
Sem BDI Com BDI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 
Diretoria de Planejamento Físico - DPF

Unioeste - Reitoria
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Paulo Henrique Gris
Engenheiro Civil

CREA-PR 128.634/D
Fiscalização Unioeste



BDI 30,00% BDI Reduzido 16,37%

Endereço

Responsável 
Técnico

Paulo Henrique Gris

Registro 
Profissional

CREA-PR 128.634/D Protocolo 60504/2020 RET

Objeto Construção do Espaço Ecumênico ART n° 172021477270 9 Data 06/07/2022

Proprietário
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná

Tipo de Obra Construção Ref.  SINAPI - MAIO DE 2022

Custo Unitário Custo Total Custo Unitário Custo Total

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA

Código Descrição do Serviço Quantidade
Unidade de 

Medida
Item N.E.

Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806-470

Subtotal
Sem BDI Com BDI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 
Diretoria de Planejamento Físico - DPF

Unioeste - Reitoria

LOCAÇÃO CALÇAMENTO E JARDIM

2.15 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 103,70 R$59,21 R$6.140,08 R$76,97 R$7.981,79

3 INFRA-ESTRUTURA R$12.500,28

ESTACAS

3.1 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 32,00 R$78,50 R$2.512,00 R$102,05 R$3.265,60

3.2 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021

KG 91,01 R$15,59 R$1.418,81 R$20,27 R$1.844,73

3.3 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 102,38 R$14,18 R$1.451,75 R$18,43 R$1.886,86

3.4 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 1,57 R$408,00 R$640,56 R$530,40 R$832,73

3.5 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,57 R$272,45 R$427,75 R$354,19 R$556,08

3.6 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 16,00 R$15,34 R$245,44 R$19,94 R$319,04

BLOCO DE COROAMENTO

3.7 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,90 R$90,59 R$81,17 R$117,77 R$105,52

3.8 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 9,60 R$140,90 R$1.352,64 R$183,17 R$1.758,43

3.9 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 1,12 R$173,77 R$194,62 R$225,90 R$253,01

3.10 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,92 R$18,83 R$54,98 R$24,48 R$71,48

3.11 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 38,68 R$16,19 R$626,23 R$21,05 R$814,21

3.12 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 0,90 R$408,00 R$365,57 R$530,40 R$475,24

3.13 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,90 R$272,45 R$244,12 R$354,19 R$317,35

4 ESTRUTURA METÁLICA R$46.941,03

ESTRUTURA METÁLICA CENTRO ECUMÊNICO

4.1 CP007

ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES EM PERFIL W 150X13, TERÇAS 
ESPAÇADAS A CADA 1,50 M EM PERFIL U 75 X 40 #2,65 MM, COM 
AGULHAMENTO 5/16", PINTURA JATEADA COM ABRASIVO COM GRANALHAS 
DE AÇO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ESPECÍFICO

KG    905,84 R$38,32 R$34.711,79 R$49,82 R$45.128,95

CHUMBADOR

4.2 CP025
CHUMBAMENTO ESTRUTURA METÁLICA EM BLOCO DE COROAMENTO COM 
CHAPA DE ACO GROSSA 15 X 25 CM, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) E 4 
CHUMBADORES PARABOLT 5/8" COMP. 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    8,00 R$174,24 R$1.393,92 R$226,51 R$1.812,08

5 COBERTURA R$9.836,16

COBERTURA CENTRO ECUMÊNICO

5.1 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 53,95 R$93,37 R$5.037,31 R$121,38 R$6.548,45
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Engenheiro Civil
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Fiscalização Unioeste



BDI 30,00% BDI Reduzido 16,37%

Endereço

Responsável 
Técnico

Paulo Henrique Gris

Registro 
Profissional

CREA-PR 128.634/D Protocolo 60504/2020 RET

Objeto Construção do Espaço Ecumênico ART n° 172021477270 9 Data 06/07/2022

Proprietário
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná

Tipo de Obra Construção Ref.  SINAPI - MAIO DE 2022

Custo Unitário Custo Total Custo Unitário Custo Total

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA

Código Descrição do Serviço Quantidade
Unidade de 

Medida
Item N.E.

Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806-470

Subtotal
Sem BDI Com BDI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 
Diretoria de Planejamento Físico - DPF

Unioeste - Reitoria

5.2 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM. AF_07/2019

M 12,00 R$73,01 R$876,12 R$94,91 R$1.138,92

COBERTURA METÁLICA ACESSO CENTRO ECUMÊNICO 

5.3 92255
INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA, EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS 
A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00 R$177,09 R$354,18 R$230,22 R$460,44

5.4 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 10,00 R$93,37 R$933,70 R$121,38 R$1.213,80

5.5 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 5,00 R$73,01 R$365,05 R$94,91 R$474,55

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$13.303,27

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

6.1 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 R$86,82 R$173,64 R$112,87 R$225,74

DISJUNTORES

6.2 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$15,18 R$30,36 R$19,73 R$39,46

6.3 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$26,81 R$53,62 R$34,85 R$69,70

CABOS E ELETRODUTOS 

6.4 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 220,00 R$4,04 R$888,80 R$5,25 R$1.155,00

6.5 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 R$15,72 R$1.886,40 R$20,44 R$2.452,80

6.6 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 56,66 R$9,46 R$536,00 R$12,30 R$696,92

6.7 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 R$9,46 R$283,80 R$12,30 R$369,00

6.8 91905
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 R$18,47 R$73,88 R$24,01 R$96,04

6.9 91880
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 R$10,55 R$73,85 R$13,72 R$96,04

6.10 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 18,87 R$13,60 R$256,63 R$17,68 R$333,62

6.11 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 R$6,92 R$62,28 R$9,00 R$81,00

6.12 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 R$11,92 R$95,36 R$15,50 R$124,00

6.13 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 2,00 R$78,24 R$156,48 R$101,71 R$203,42

6.14 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,00 R$47,44 R$94,88 R$61,67 R$123,34

TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS 

6.15 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 R$31,29 R$93,87 R$40,68 R$122,04

6.16 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 R$34,17 R$34,17 R$44,42 R$44,42
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6.17 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 R$46,82 R$93,64 R$60,87 R$121,74

6.18 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 R$9,58 R$28,74 R$12,45 R$37,35

6.19 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 R$14,36 R$28,72 R$18,67 R$37,34

6.20 91942
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 R$36,22 R$108,66 R$47,09 R$141,27

6.21 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 R$16,58 R$99,48 R$21,55 R$129,30

LUMINÁRIAS CENTRO ECUMÉNICO 

6.22 CP019
LUMINÁRIA PENDENTE GLOBO MEXICANO EM POLIETILENO (PE) COM CABO 
DE 70 CM, SOQUETE PARA LÂMPADA E-27  E CANOPLA DE PLÁSTICO, COM 
LÂMPADA LED COMPACTA 15 W 4000K

UN 2,00 R$106,44 R$212,88 R$138,37 R$276,74

6.23 CP029 LUMINÁRIA LED 27W 4000k PENDENTE PERFIL LINEAR, COMP. 1 M UN 1,00 R$315,56 R$315,56 R$410,23 R$410,23

6.24 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 R$197,63 R$790,52 R$256,92 R$1.027,68

6.25 97599
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2021

UN 1,00 R$28,54 R$28,54 R$37,10 R$37,10

POSTES DECORATIVOS DE JARDIM

6.26 94996
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO, PARA APOIO NAS DIMENSÕES 15 X 15 CM H = 7 CM. 

M2 0,06 R$125,21 R$7,51 R$162,77 R$9,77

6.27 CP026
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM ESTILO ITALIANO EM ALUMINIO COM 
LUMINÁRIA SEXTAVADA TIPO COLONIAL, H = *2,2* M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 4,00 R$890,29 R$3.561,16 R$1.157,38 R$4.629,52

6.28 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 R$18,06 R$72,24 R$23,48 R$93,92

6.29 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 1,00 R$91,36 R$91,36 R$118,77 R$118,77

7 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA R$3.140,92

TUBOS E CONEXÕES

7.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14,60 R$22,39 R$326,89 R$29,11 R$425,01

7.2 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 R$9,10 R$27,30 R$11,83 R$35,49

7.3 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 R$23,91 R$23,91 R$31,08 R$31,08

7.4 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 R$7,04 R$14,08 R$9,15 R$18,30

7.5 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 R$23,36 R$23,36 R$30,37 R$30,37

7.6 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 R$16,65 R$16,65 R$21,65 R$21,65

7.7 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 4,00 R$12,55 R$50,20 R$16,32 R$65,28

7.8 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 4,00 R$12,56 R$50,24 R$16,33 R$65,32

REGISTROS E PEÇAS DE UTILIZAÇÃO
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7.9 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 R$74,85 R$74,85 R$97,31 R$97,31

7.10 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 R$84,61 R$84,61 R$109,99 R$109,99

DRENOS AR CONDICIONADO 

7.11 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 16,00 R$14,16 R$226,56 R$18,41 R$294,56

7.12 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00 R$5,44 R$108,80 R$7,07 R$141,40

SISTEMA DE DRENAGEM

7.13 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 2,00 R$78,24 R$156,48 R$101,71 R$203,42

7.14 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,00 R$47,44 R$94,88 R$61,67 R$123,34

7.15 102666
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 22,00 R$51,69 R$1.137,18 R$67,20 R$1.478,40

8 DRY WALL R$13.316,86

8.1 96371
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 13,69 R$86,38 R$1.182,54 R$112,29 R$1.537,25

8.2 CP002
INSTALAÇÃO PLACA CIMENTICIA EXTERNA LISA E=10 MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA

M2    13,69 R$66,77 R$914,08 R$86,80 R$1.188,29

8.3 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 48,55 R$81,14 R$3.939,35 R$105,48 R$5.121,05

8.4 CP021
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL 
E=50 MM.

M2 62,24 R$67,61 R$4.208,05 R$87,89 R$5.470,27

9 PINTURA E ACABAMENTO R$43.715,40

PINTURA CENTRO ECUMÊNICO

9.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 55,46 R$2,80 R$155,29 R$3,64 R$201,87

9.2 96131
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_05/2017

M2 56,46 R$29,68 R$1.675,73 R$38,58 R$2.178,23

9.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS 
DEMÃOS NA COR BRANCA. AF_06/2014

M2 62,24 R$14,27 R$888,16 R$18,55 R$1.154,55

PINTURA ÁREA ENTORNO DO JARDIM E POÇO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO  
PINTURA PAREDES DE TODOS OS PAVIMENTOS, MURETA E LAJE POÇO DE 
ILUMNAÇÃO 

9.4 97064  ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM M 380,00 R$18,39 R$6.988,20 R$23,91 R$9.085,80

9.5 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 798,33 R$2,80 R$2.235,32 R$3,64 R$2.905,92

9.6 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 798,33 R$12,89 R$10.290,47 R$16,76 R$13.380,01

9.7 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 798,33 R$14,27 R$11.392,17 R$18,55 R$14.809,02

10 PISO E CALÇADA R$28.140,06

PISO INTERNO 

10.1 CP003 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 31,33 R$20,54 R$643,52 R$26,70 R$836,51

10.2 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 3,13 R$97,74 R$305,93 R$127,06 R$397,70
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10.3 94997
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. AF_07/2016

M2 31,33 R$113,82 R$3.565,98 R$147,97 R$4.635,90

10.4 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 31,33 R$82,51 R$2.585,04 R$107,26 R$3.360,46

10.5 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 8,20 R$14,89 R$122,10 R$19,36 R$158,75

CALÇADA EXTERNA

10.6 CP003 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 70,35 20,54 R$1.444,99 R$26,70 R$1.878,35

10.7 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 70,35 R$124,86 R$8.783,90 R$162,32 R$11.419,21

10.8 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 69,66 R$57,42 R$3.999,88 R$74,65 R$5.200,12

10.9 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR AZUL ESCURO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 3,39 R$57,42 R$194,65 R$74,65 R$253,06

11 ESTRUTURA EM ACM E COMUNICAÇÃO VISUAL R$26.883,82

11.1 CP006

ESTRUTURA EM ACM INSTALADA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM 
PROJEÇÃO DE 1,00 M E ALTURA 5,80 M, NAS CORES BRANCO E AZUL 
ESCURO, COM LETREIRO EM LETRAS DE ACM BRANCO TAMANHO 25 CM 
COM RELEVO DE 4 CM, DESCRIÇÃO "ESPAÇO ECUMÊNICO", CONFORME 
DETALHE EM PROJETO ARQUITETÔNICO - INCLUSO ESTRUTURA METALICA 
DE APOIO E MÃO DE OBRA DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO

M2 28,28 R$731,25 R$20.679,75 R$950,63 R$26.883,82

12 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS R$50.621,27

JANELAS 

12.1 CP024

JANELA DE ALUMÍNIO COR BRANCO, PADRÃO SUPREMO, DE CORRER COM 
4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS E=10 MM TEMPERADO, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2    25,70 R$473,33 R$12.164,58 R$615,33 R$15.813,98

12.2 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 12,85 R$151,18 R$1.942,66 R$196,53 R$2.525,41

12.3 CP033
REQUADRO DE VÃOS PARA ASSENTAMENTO DE EQUADRIA METÁLICA, COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA MÉDIA DE 30CM

M 41,70 R$60,50 R$2.522,85 R$78,65 R$3.279,71

ESQUADRIA ACESSO AO JARIDM E CENTRO ECUMÊNICO 

12.4 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COR BRANCO, PADRÃO SUPREMO, COM 
DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 
E=6 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 8,82 R$497,52 R$4.388,13 R$646,78 R$5.704,60

12.5 98689
SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 
CM. AF_09/2020

M 4,20 R$111,88 R$469,90 R$145,44 R$610,85

12.6 CP033
REQUADRO DE VÃOS PARA ASSENTAMENTO DE EQUADRIA METÁLICA, COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA MÉDIA DE 30CM

M 8,40 R$60,50 R$508,20 R$78,65 R$660,66

ESQUADRIA ENTRADA ESPAÇO ECUMÊNICO

12.7 102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 
CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 1,00 R$1.749,40 R$1.749,40 R$2.274,22 R$2.274,22

12.8 100674

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO COR BRANCO, PADRÃO SUPREMO, PARA VIDRO, 
COM VIDRO E=10 MM TEMPERADO, BATENTE E FERRAGENS, COM 
ALIZAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 3,89 R$693,38 R$2.697,25 R$901,39 R$3.506,41

12.9 98689
SOLEIRA EM GRANITO EM VERDE UBATUBA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 
2,0 CM. AF_09/2020

M 2,50 R$111,88 R$279,70 R$145,44 R$363,60
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Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806-470

Subtotal
Sem BDI Com BDI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 
Diretoria de Planejamento Físico - DPF

Unioeste - Reitoria

ESQUADRIA POSTERIOR ESPAÇO ECUNÊMICO

12.10 100674

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO COR BRANCO, PADRÃO SUPREMO, PARA VIDRO, 
COM VIDRO E=10 MM TEMPERADO, BATENTE E FERRAGENS, COM 
ALIZAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 12,97 R$693,38 R$8.993,14 R$901,39 R$11.691,03

VIDRO TEMPERADO ADESIVADO 

12.11 CP005
DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO E= 10 MM, COM 
ADESIVO ILUSTRAÇÃO VITRAL, CONFORME DETALHE EM PROJETO 
ARQUITETÔNICO

M2    3,03 R$1.065,33 R$3.223,69 R$1.384,93 R$4.190,80

13 PAISAGISMO   R$33.126,39

PERGOLADO

13.1 103315
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. 
AF_11/2021

M2 10,33 R$319,56 R$3.301,05 R$415,43 R$4.291,39

ESTRUTURA EM MADEIRA PARA JARDIM 

13.2 CP023
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA E FCK = 20 MPA

M 5,00 R$42,05 R$210,25 R$54,67 R$273,35

13.3 CP028

ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA JARDIM, COM VIGAS E 
PILARES EM PINUS 7,5 X 15 CM, RIPAMENTO CRUZADO EM PINUS 1,5 X 5 
CM, LIXADOS E APLICADOS VERNIZ PARA ACAMENTO, PRESA A BASE EM 
CONCRETO, CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETÔNICO

M 7,00 R$1.366,94 R$9.568,58 R$1.777,02 R$12.439,14

BANCOS

13.7 CP017 BANCO DE PRAÇA DE MADEIRA COM PÉ DE FERRO UN 5,00 R$763,08 R$3.815,40 R$992,00 R$4.960,00

13.8 CP018 MESA REDONDA 1 M COM DOIS BANCOS MEIA LUA EM CONCRETO UN 1,00 R$890,24 R$890,24 R$1.157,31 R$1.157,31

PLANTAS E GRAMA

13.9 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 32,95 6,29 R$207,26 R$8,18 R$269,53

13.10 CP008 PLANTIO DE FLOR MOREIA COM ADUBAMENTO UN 26,00 R$21,44 R$557,44 R$27,87 R$724,62

13.11 CP009 PLANTIO DE FLOR HORTENCIA COM ADUBAMENTO UN 26,00 R$20,59 R$535,34 R$26,77 R$696,02

13.12 CP010 PLANTIO DE FORRAÇÃO - ABACAXI ROXO COM ADUBAMENTO M2 2,00 R$45,55 R$91,10 R$59,22 R$118,44

13.13 CP011 PLANTIO DE LAVANDA COM ADUBAMENTO UN 9,00 R$6,97 R$62,73 R$9,06 R$81,54

13.14 CP012 PLANTIO DE PRIMAVERA COM ADUBAMENTO UN 4,00 R$108,34 R$433,36 R$140,84 R$563,36

13.15 CP013 RAFIA COM VASO COM ADUBAMENTO UN 1,00 R$100,01 R$100,01 R$130,01 R$130,01

13.16 CP014 PLANTIO DE FORRAÇÃO - SINGONIO COM ADUBAMENTO M2 2,25 R$58,04 R$130,59 R$75,45 R$169,76

13.17 CP015 PLANTIO DE FLOR AZALEA COM ADUBAMENTO UN 17,00 R$51,95 R$883,15 R$67,54 R$1.148,18

13.18 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA COM ALTURA DE MUDA 
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 3,00 R$49,37 R$148,11 R$64,18 R$192,54

13.19 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL HIBISCO COM ALTURA DE MUDA 
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 1,00 R$49,37 R$49,37 R$64,18 R$64,18

13.20 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL CEREJEIRA COM ALTURA DE MUDA 
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 2,00 R$49,37 R$98,74 R$64,18 R$128,36

13.21 CP016 PLANTIO GRAMA ESMERALDA E E ADUBAMENTO M2 21,00 R$18,94 R$397,74 R$24,62 R$517,02

FONTE D'ÁGUA

13.22 CP003 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 2,25 R$20,54 R$46,22 R$26,70 R$60,08

13.23 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 0,23 R$97,74 R$21,99 R$127,06 R$28,59

13.24 94996
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. AF_07/2016

M2 2,25 R$125,21 R$281,72 R$162,77 R$366,23

13.25 CP020

FONTE DE ÁGUA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, DIMENSÕES 1,40 X 
1,40M H= 80 CM, COM PINTURA EXTERNA EM TINTA ACRÍLICA COR  GELO, 
REVESTIMENTO INTERNO COM PASTILHAS COR AZUL CLARO PARA ÁREAS 
ÚMIDAS, INCLUSO BOMBA SUMERSÍVEL 1000 L/H, TUBOS E CONEXÕES 
PARA FLUXO DE ÁGUA, TELAS PARA PROTEÇÃO RALOS E SAÍDA DE ÁGUA, 
PORTA DE ACESSO EM ALUMINIO BRANCO PARA MANUTENÇÃO, 
CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETÔNICO

UN 1,00 R$3.651,34 R$3.651,34 R$4.746,74 R$4.746,74
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Endereço

Responsável 
Técnico

Paulo Henrique Gris

Registro 
Profissional

CREA-PR 128.634/D Protocolo 60504/2020 RET

Objeto Construção do Espaço Ecumênico ART n° 172021477270 9 Data 06/07/2022

Proprietário
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná

Tipo de Obra Construção Ref.  SINAPI - MAIO DE 2022

Custo Unitário Custo Total Custo Unitário Custo Total

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA

Código Descrição do Serviço Quantidade
Unidade de 

Medida
Item N.E.

Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 85.806-470

Subtotal
Sem BDI Com BDI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 
Diretoria de Planejamento Físico - DPF

Unioeste - Reitoria

14 PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS R$256,95

14.1 CP030

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS MODELO S14 (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 1,00 R$13,69 R$13,69 R$17,80 R$17,80

14.2 CP031

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS MODELO E5 (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN 1,00 R$15,41 R$15,41 R$20,03 R$20,03

14.3 CP032 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC, 4 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 R$168,55 R$168,55 R$219,12 R$219,12

15 LIMPEZA FINAL R$9.769,92

15.1 99811 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 180,00 R$3,26 R$586,80 R$4,24 R$763,20

15.2 CP001
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 4 M3, INCLUSO 
DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO

M3 48,00 R$144,34 R$6.928,32 R$187,64 R$9.006,72

TOTAL DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

TOTAL DE SERVIÇOS CONVENCIONAIS 

TOTAL GERAL R$355.467,87

R$355.467,87

R$0,00
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Data 06/07/2022

Protocolo 60504/2020 RET

Objeto Tipo de Obra

Proprietário ART n°

Valor % no Período Valor % no Período Valor % no Período Valor % no Período Valor % no Período

1
ADMINISTRAÇÃO E 
CANTEIRO DE OBRAS

13,54% R$48.122,59 100,00% R$48.122,59 100,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,44% R$15.792,95 100,00% R$15.792,95 100,00%

3 INFRA-ESTRUTURA 3,52% R$12.500,28 100,00% R$12.500,28 100,00%

4 ESTRUTURA METÁLICA 13,21% R$23.470,52 50,00% R$23.470,52 50,00% R$46.941,03 100,00%

5 COBERTURA 2,77% R$4.918,08 50,00% R$4.918,08 50,00% R$9.836,16 100,00%

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 3,74% R$2.660,65 20,00% R$2.660,65 20,00% R$7.981,96 60,00% R$13.303,27 100,00%

7
INSTALAÇÃO 
HIDROSSANITÁRIA

0,88% R$2.512,74 80,00% R$628,18 20,00% R$3.140,92 100,00%

8 DRY WALL 3,75% R$6.658,43 50,00% R$6.658,43 50,00% R$13.316,86 100,00%

9 PINTURA E ACABAMENTO 12,30% R$43.715,40 100,00% R$43.715,40 100,00%

10 PISO E CALÇADA 7,92% R$11.256,02 40,00% R$11.256,02 40,00% R$5.628,01 20,00% R$28.140,06 100,00%

11
ESTRUTURA EM ACM E 
COMUNICAÇÃO VISUAL 

7,56% R$24.195,44 90,00% R$2.688,38 10,00% R$26.883,82 100,00%

12
ESQUADRIAS E 
FECHAMENTOS 

14,24% R$35.434,89 70,00% R$15.186,38 30,00% R$50.621,27 100,00%

13 PAISAGISMO   9,32% R$9.937,92 30,00% R$23.188,47 70,00% R$33.126,39 100,00%

14 PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 0,07% R$256,95 100,00% R$256,95 100,00%

15 LIMPEZA FINAL 2,75% R$9.769,92 100,00% R$9.769,92 100,00%

R$76.415,82 21,50% R$43.499,90 12,24% R$93.307,29 26,25% R$85.526,74 24,06% R$56.718,12 15,96% R$355.467,87

R$76.415,82 21,50% R$119.915,72 33,73% R$213.223,01 59,98% R$298.749,75 84,04% R$355.467,87 100,00%

Valor da Parcela com Base no Preço 
Máximo 100,00%

Valor da Parcela Acumulado

Item Serviços Índice

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Endereço
Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - PR, CEP 
85.806-470

Construção Responsável Técnico Paulo Henrique Gris

Ref.
 SINAPI - MAIO DE 

2022
172021477270 9 Registro Profissional CREA-PR 128.634/D

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO 
PARANÁ

Diretoria de Planejamento Físico - DPF

Unioeste - Reitoria

Valor da Planilha 
c/ BDI e desconto

% acumulada
30 Dias

Construção do Espaço Ecumênico 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná

60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Diretoria de Planejamento Físico - DPF Data 06/07/2022

Unioeste - Reitoria Protocolo 60504/2020 RET

Proprietário
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná

 SERVIÇOS INSUMOS MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

CP001
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA DE 4 M3, INCLUSO 
DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHO

M3 R$144,34

COT020 CAÇAMBA DE ENTULHO 4 M3  UN 0,250  R$           340,00 R$85,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000  R$             19,78 R$59,34

CP002
INSTALAÇÃO PLACA CIMENTICIA EXTERNA LISA E=10 MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA

M2    R$66,77

37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,029  R$             49,18 R$1,43

11062 PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1,053  R$             50,96 R$53,66

39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027  R$               0,30 R$0,75

39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925  R$               2,69 R$2,13

39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327  R$               3,37 R$3,48

39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077  R$               0,10 R$2,00

39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149  R$               0,23 R$0,21

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157  R$             19,78 R$3,11

CP003
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE

M2 R$20,54

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000  R$             19,78 R$19,78

91529
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,000  R$               0,76 R$0,76

CP004
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *7 CM*.

M3 R$78,04

004718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M3    0,791  R$             57,00 R$45,09

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,030  R$             25,41 R$26,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,343  R$             19,78 R$6,78

PRED 94996 MAR/2021

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - 
PR, CEP 85.806-470

 SINAPI - MAIO DE 
2022

Ref.172021477270 9 Registro Profissional CREA-PR 128.634/D

72897- SINAPI (OUT/2019) 

PROPRIA

97358 - SINAPI JUL/2021

DESCRIÇÃO

CÓDIGOS SEIL/PRED

GR/EMPRESA UNID. COEF. VALOR UNIT. 

CUSTO TOTAL
CÓDIGO E REFERÊNCIA DA 
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Diretoria de Planejamento Físico - DPF Data 06/07/2022

Unioeste - Reitoria Protocolo 60504/2020 RET

Proprietário
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná

 SERVIÇOS INSUMOS MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - 
PR, CEP 85.806-470

 SINAPI - MAIO DE 
2022

Ref.172021477270 9 Registro Profissional CREA-PR 128.634/D

DESCRIÇÃO

CÓDIGOS SEIL/PRED

GR/EMPRESA UNID. COEF. VALOR UNIT. 

CUSTO TOTAL
CÓDIGO E REFERÊNCIA DA 
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CP005
DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO E= 10 MM, COM 
ADESIVO ILUSTRAÇÃO VITRAL, CONFORME DETALHE EM PROJETO 
ARQUITETÔNICO

M2    R$1.065,33

10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M2    1  R$           309,72 R$309,72

20259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     5,95  R$             25,30 R$150,54

39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     5,21  R$               2,69 R$14,01

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    8,3  R$             43,64 R$362,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,609  R$             19,78 R$12,05
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,627  R$             25,60 R$16,05

COT001  ADESIVO ILUSTRAÇÃO VITRAL UN 0,330  R$           608,33 R$200,75

CP006

ESTRUTURA EM ACM INSTALADA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM 
PROJEÇÃO DE 1,00 M E ALTURA 5,80 M, NAS CORES BRANCO E AZUL 
ESCURO, COM LETREIRO EM LETRAS DE ACM BRANCO TAMANHO 25 CM 
COM RELEVO DE 4 CM, DESCRIÇÃO "ESPAÇO ECUMÊNICO", CONFORME 
DETALHE EM PROJETO ARQUITETÔNICO - INCLUSO ESTRUTURA 
METALICA DE APOIO E MÃO DE OBRA DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO

M2 R$731,25

ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 
(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 
1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. 
ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

M2 1,150  R$           635,87 R$731,25

CP007

ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES EM PERFIL W 150X13, TERÇAS 
ESPAÇADAS A CADA 1,50 M EM PERFIL U 75 X 40 #2,65 MM, COM 
AGULHAMENTO 5/16", PINTURA JATEADA COM ABRASIVO COM 
GRANALHAS DE AÇO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ESPECÍFICO

KG    R$38,32

40535
PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 
2,65 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KG    0,13  R$           187,21 R$24,34

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,0015  R$             47,50 R$0,07

43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,68  R$             15,15 R$10,30

102164 - SINAPI (JULHO/2021)

PROPRIO 

12737/ORSE

100764 - SINAPI (JULHO/2021)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Diretoria de Planejamento Físico - DPF Data 06/07/2022

Unioeste - Reitoria Protocolo 60504/2020 RET

Proprietário
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná

 SERVIÇOS INSUMOS MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - 
PR, CEP 85.806-470

 SINAPI - MAIO DE 
2022

Ref.172021477270 9 Registro Profissional CREA-PR 128.634/D

DESCRIÇÃO

CÓDIGOS SEIL/PRED

GR/EMPRESA UNID. COEF. VALOR UNIT. 

CUSTO TOTAL
CÓDIGO E REFERÊNCIA DA 
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0044  R$             18,04 R$0,08

88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,014  R$             23,12 R$0,32

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181  R$             26,61 R$0,48

93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,003  R$           319,19 R$0,96

93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,0037  R$           166,10 R$0,61

100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 
EM FÁBRICA. AF_01/2020

M2 0,0308  R$             27,83 R$0,86

100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 0,0308  R$               9,74 R$0,30

CP008 PLANTIO DE FLOR MOREIA COM ADUBAMENTO UN R$21,44

COT004 FLOR MOREIA UN 1,000  R$             17,33 R$17,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1018  R$             19,78 R$2,01

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255  R$             20,60 R$0,53

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 0,25  R$               6,29 R$1,57

CP009 PLANTIO DE FLOR HORTENCIA COM ADUBAMENTO UN R$20,59
COT005 FLOR HORTENCIA UN 1,000  R$             16,50 R$16,50

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,102 18,9 R$1,92

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026  R$             23,71 R$0,60

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 0,25  R$               6,29 R$1,57

CP010 PLANTIO DE FORRAÇÃO - ABACAXI ROXO COM ADUBAMENTO M2 R$45,55

COT006 ABACAXI ROXO CAIXA UN 1,000  R$             34,00 R$34,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,211  R$             19,78 R$4,17

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0528  R$             20,60 R$1,09

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 1  R$               6,29 R$6,29

98509 - SINAPI (JULHO/2021)

98509 - SINAPI (JULHO/2021)

98505 - SINAPI (JULHO/2021)
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CP011 PLANTIO DE LAVANDA COM ADUBAMENTO UN R$6,97

COT007 LAVANDA UN 1,000  R$               2,88 R$2,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,102  R$             18,90 R$1,92

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026  R$             23,71 R$0,60

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 0,25  R$               6,29 R$1,57

CP012 PLANTIO DE PRIMAVERA COM ADUBAMENTO UN R$108,34

COT008 PRIMAVERA UN 1,000  R$           105,00 R$105,00

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083  R$             20,60 R$1,71

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 0,010  R$               6,29 R$0,06

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 0,25  R$               6,29 R$1,57

CP013 RAFIA COM VASO COM ADUBAMENTO UN R$100,01

COT009 RAFIA COM VASO UN 1,000  R$             96,67 R$96,67

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083  R$             20,60 R$1,71

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 0,010  R$               6,29 R$0,06

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 0,25  R$               6,29 R$1,57

CP014 PLANTIO DE FORRAÇÃO - SINGONIO COM ADUBAMENTO M2 R$58,04

COT010 CAIXA FLOR SINGONIO UN 1,000  R$             46,49 R$46,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,211  R$             19,78 R$4,17

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0528  R$             20,60 R$1,09

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 1  R$               6,29 R$6,29

CP015 PLANTIO DE FLOR AZALEA COM ADUBAMENTO UN R$51,95

COT011 FLOR AZALEA UN 1,000  R$             40,40 R$40,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,211  R$             19,78 R$4,17

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0528  R$             20,60 R$1,09

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 1  R$               6,29 R$6,29

98509 - SINAPI (JULHO/2021)

98509 - SINAPI (JULHO/2021)

PROPRIO

98505 - SINAPI (JULHO/2021)
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CP016 PLANTIO GRAMA ESMERALDA E E ADUBAMENTO M2 R$18,94

3322
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    1  R$               8,75 R$8,75

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564  R$             19,78 R$3,09

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391  R$             20,60 R$0,81

98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 1  R$               6,29 R$6,29

CP017 BANCO DE PRAÇA DE MADEIRA COM PÉ DE FERRO UN R$763,08

COT012
BANCO TAMANDUÁ DE PRAÇA EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO (1,60 X 
0,55 X 0,77)

UN 1,000  R$           733,00 R$733,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1  R$             19,78 R$19,78
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5  R$             20,60 R$10,30

CP018 MESA REDONDA 1 M COM DOIS BANCOS MEIA LUA EM CONCRETO UN R$890,24
COT015 MESA REDONDA 1 M COM 2 BANCOS EM MEIA LUA EM CONCRETO UN 1,000  R$           800,00 R$800,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3  R$             19,78 R$59,34
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5  R$             20,60 R$30,90

CP019
LUMINÁRIA PENDENTE GLOBO MEXICANO EM POLIETILENO (PE) COM 
CABO DE 70 CM, SOQUETE PARA LÂMPADA E-27  E CANOPLA DE 
PLÁSTICO, COM LÂMPADA LED COMPACTA 15 W 4000K

UN R$106,44

COT013
LUMINÁRIA PENDENTE GLOBO MEXICANO EM POLIETILENO (PE) COM 
CABO DE 70 CM, SOQUETE PARA LÂMPADA E-27  E CANOPLA DE 
PLÁSTICO 

UN 1,000  R$             82,67 R$82,67

97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,000  R$             18,06 R$18,06

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069  R$             21,21 R$1,46

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1655  R$             25,67 R$4,25

98504 - SINAPI (JULHO/2021)

PROPRIO

PROPRIO
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CP020

FONTE DE ÁGUA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, DIMENSÕES 1,40 
X 1,40M H= 80 CM, COM PINTURA EXTERNA EM TINTA ACRÍLICA COR  
GELO, REVESTIMENTO INTERNO COM PASTILHAS COR AZUL CLARO 
PARA ÁREAS ÚMIDAS, INCLUSO BOMBA SUMERSÍVEL 1000 L/H, TUBOS E 
CONEXÕES PARA FLUXO DE ÁGUA, TELAS PARA PROTEÇÃO RALOS E 
SAÍDA DE ÁGUA, PORTA DE ACESSO EM ALUMINIO BRANCO PARA 
MANUTENÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETÔNICO

UN R$3.651,34

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00  R$             25,41 R$304,92

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00  R$             19,78 R$395,60

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 6,00  R$             24,79 R$148,74

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 9,00  R$             20,40 R$183,60

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00  R$             25,67 R$102,68

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00  R$             21,21 R$169,68

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00  R$             25,41 R$304,92

98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 12,00  R$             38,95 R$467,40

103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,12  R$             56,15 R$512,09

87871
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 
ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1,1655  R$             13,97 R$16,28

87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 1,1655  R$             56,42 R$65,76

94994
EXECUÇÃO FECHAMENTO SUPERIOR COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

M2 0,92  R$           111,06 R$102,18

PROPRIO
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91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 0,200  R$             45,32 R$9,06

37456 MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     0,800  R$               2,00 R$1,60

COT016 TELA PARA RALO 20 X 20 CM, FIBRA DE VIDRO COM 10 UNIDADES  UN 0,200  R$             40,05 R$8,01

COT014
BOMBA SUBMERSIVEL 1000 L/H, COM ELEVAÇÃO DE COLUNA D'ÁGUA ATÉ 
1,80 M

UN 1,000  R$           189,80 R$189,80

91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,210  R$           886,05 R$186,07

88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 5,320  R$               2,80 R$14,90

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS 
DEMÃOS NA COR GELO. AF_06/2014

M2 5,320  R$             14,27 R$75,92

88788
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014

M2 1,350  R$           290,47 R$392,13

CP021
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES 
DRYWALL E=50 MM.

M2 R$67,61

COT003 MANTA LÃ DE ROCHA DENS. 32 KG/M3 ESPESSURA 25 MM COM 12 M² UN 0,400  R$           164,25 R$65,70

88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,068  R$             23,12 R$1,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017  R$             19,78 R$0,34

CP022 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 R$420,48  74209/1 - SINAPI (OUT/2019)

96372 -PRED  (JUNHO/2021)
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4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     1,000  R$               9,52 R$9,52

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     4,000  R$               6,44 R$25,76

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    1,000  R$           315,00 R$315,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,11 20,85 R$2,29
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,15 R$25,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000  R$             19,78 R$39,56

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,010  R$           320,29 R$3,20

CP023
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA E FCK = 20 MPA

M R$42,05

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,486  R$             25,41 R$12,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,665  R$             19,78 R$13,15

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 0,043  R$           384,85 R$16,55

CP024

JANELA DE ALUMÍNIO COR BRANCO, PADRÃO SUPREMO, DE CORRER 
COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS E=10 MM TEMPERADO, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2    R$473,33

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    7,3  R$               0,17 R$1,24

34364
JANELA DE CORRER,  EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, 
BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    0,7  R$           609,72 R$426,80

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,56  R$             20,37 R$11,41

94573 - SINAPI JUL/2021 

101173 - SINAPI JUL/2021 
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96  R$             25,41 R$24,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48  R$             19,78 R$9,49

CP025
CHUMBAMENTO ESTRUTURA METÁLICA EM BLOCO DE COROAMENTO 
COM CHAPA DE ACO GROSSA 15 X 25 CM, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) E 
4 CHUMBADORES PARABOLT 5/8" COMP. 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    R$174,24

1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    0,037  R$             13,39 R$0,50

13279
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM,  COM PORCA E 
ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG    2,00  R$             19,80 R$39,60

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00  R$             20,90 R$83,60

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$             25,27 R$50,54

CP026
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM ESTILO ITALIANO EM ALUMINIO COM 
LUMINÁRIA SEXTAVADA TIPO COLONIAL, H = *2,2* M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN R$890,29

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     2,00  R$             37,64 R$75,28

11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    4,00  R$             22,48 R$89,92

COT017
POSTE PARA JARDIM ITALIANO EM ALUMÍNIO COM LUMINÁRIA ESTILO 
COLONIAL 

UN 1,000  R$           614,42 R$614,42

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,058  R$             21,21 R$22,44

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,437  R$             25,67 R$88,23

CP027
REMOÇÃO POSTE DE JARDIM COM ALTURA DE  H = 2 M, INCLUINDO 
RETIRADA BASE EM CONCRETO E REMOÇÃO FICÇÃO 

UN. R$138,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00  R$             19,78 R$59,34
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00  R$             19,81 R$79,24

PRÓPRIO 

PRÓPRIO 
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BDI 30,00% BDI Reduzido 16,37%

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Diretoria de Planejamento Físico - DPF Data 06/07/2022

Unioeste - Reitoria Protocolo 60504/2020 RET

Proprietário
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná

 SERVIÇOS INSUMOS MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - 
PR, CEP 85.806-470

 SINAPI - MAIO DE 
2022

Ref.172021477270 9 Registro Profissional CREA-PR 128.634/D

DESCRIÇÃO

CÓDIGOS SEIL/PRED

GR/EMPRESA UNID. COEF. VALOR UNIT. 

CUSTO TOTAL
CÓDIGO E REFERÊNCIA DA 
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CP028

ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA JARDIM, COM VIGAS E 
PILARES EM PINUS 7,5 X 15 CM, RIPAMENTO CRUZADO EM PINUS 1,5 X 5 
CM, LIXADOS E APLICADOS VERNIZ PARA ACAMENTO, PRESA A BASE EM 
CONCRETO, CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETÔNICO

M R$1.366,94

4448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     4,79  R$             17,05 R$81,67

20205
RIPA  APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     14,00  R$               4,45 R$62,30

102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 15,00  R$               2,07 R$31,05

102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 16,00  R$             18,13 R$290,08

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00  R$             20,81 R$499,44
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00  R$             25,15 R$402,40

CP029 LUMINÁRIA LED 27W 4000k PENDENTE PERFIL LINEAR, COMP. 1 M UN R$315,56

COT018
LUMINÁRIA LED 27 W PENDENTE PERFIL LINEAR NA COR BRANCA, COMP. 
1 M 

UN 1,000  R$           309,85 R$309,85

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069  R$             21,21 R$1,46

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1655  R$             25,67 R$4,25

CP030

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS MODELO S14 (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN R$13,69

37539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,00  R$             11,00 R$11,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10  R$             19,78 R$1,98

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,035  R$             20,37 R$0,71

 97611 - SINAPI (JULHO/2021)
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BDI 30,00% BDI Reduzido 16,37%

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Diretoria de Planejamento Físico - DPF Data 06/07/2022

Unioeste - Reitoria Protocolo 60504/2020 RET

Proprietário
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná

 SERVIÇOS INSUMOS MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Av Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre, Cascavel - 
PR, CEP 85.806-470

 SINAPI - MAIO DE 
2022

Ref.172021477270 9 Registro Profissional CREA-PR 128.634/D

DESCRIÇÃO

CÓDIGOS SEIL/PRED

GR/EMPRESA UNID. COEF. VALOR UNIT. 

CUSTO TOTAL
CÓDIGO E REFERÊNCIA DA 
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CP031

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS MODELO E5 (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN R$15,41

37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,00  R$             12,72 R$12,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10  R$             19,78 R$1,98
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,035  R$             20,37 R$0,71

CP032
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC, 4 KG - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN R$168,55

4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    2,00  R$               0,61 R$1,22

COT019 EXTINTOR DE INCÊNDIO 4 KG TIPO ABC INCLUSO SUPORTE UN 1,00  R$           158,00 R$158,00

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574  R$             20,40 R$9,33

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574  R$             24,79 R$11,34

CP033
REQUADRO DE VÃOS PARA ASSENTAMENTO DE EQUADRIA METÁLICA, 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA MÉDIA DE 30CM

M R$60,50

87370
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,040  R$           537,80 R$21,51

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600  R$             25,41 R$15,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200  R$             19,78 R$23,74

PROPRIO

PROPRIO

 101905 - SINAPI (JULHO/2021)
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FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

PROJETA COMUNICAÇÃO VISUAL INTERATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL AXIS COMUNICAÇÃO VISUAL 

- DANIELE JANAÍNA 

(45) 3038-0580 (45) 3324-0423 (45) 3055-2955

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

TOTAL FORROS E ISOLAMENTOS TERAC FORROS E ISOLAMENTOS PORTAL DA ACÚSTICA 

- - -

totalisolamentos.com.br terac.com,br portaldaacustica.com.br

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

Fênix Floricultura e Paisagismo CASA DO JARDINEIRO FLORICULTURA CATARINENSE 

MIRIAN WESLEY DAVI

(45) 3035-4580 (45) 99144-5673 (45) 3226-2727

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

Fênix Floricultura e Paisagismo QUINTAL PAISAGISMO FLORICULTURA CATARINENSE 

MIRIAN MARI DAVI

(45) 3035-4580 (45) 99900-1030 (45) 3226-2727

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

Fênix Floricultura e Paisagismo QUINTAL PAISAGISMO FLORICULTURA CATARINENSE 

MIRIAN MARI DAVI

(45) 3035-4580 (45) 99900-1030 (45) 3226-2727

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

Fênix Floricultura e Paisagismo CASA DO JARDINEIRO FLORICULTURA CATARINENSE 

MIRIAN WESLEY DAVI

(45) 3035-4580 (45) 99144-5673 (45) 3226-2727

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

Fênix Floricultura e Paisagismo CASA DO JARDINEIRO FLORICULTURA CATARINENSE 

MIRIAN WESLEY DAVI

(45) 3035-4580 (45) 99144-5673 (45) 3226-2727

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

Fênix Floricultura e Paisagismo CASA DO JARDINEIRO FLORICULTURA CATARINENSE 

MIRIAN WESLEY DAVI

(45) 3035-4580 (45) 99144-5673 (45) 3226-2727

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

Fênix Floricultura e Paisagismo CASA DO JARDINEIRO SITIO DA MATA

MIRIAN WESLEY -

(45) 3035-4580 (45) 99144-5673 sitiodamata.com.br

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

Fênix Floricultura e Paisagismo CASA DO JARDINEIRO SITIO DA MATA

MIRIAN WESLEY -

(45) 3035-4580 (45) 99144-5673 sitiodamata.com.br

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

MADEIRAMADEIRA QUINTAL PAISAGISMO PANELAS FERREIRA 

- MARI -

(41) 9877-0911 (45) 99900-1030 panelasferreira.com.br

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

MÉDIA PREÇO

EMPRESA

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

COT012
BANCO TAMANDUÁ DE PRAÇA EM MADEIRA COM PÉ DE 
FERRO (1,60 X 0,55 X 0,77)

R$629,00 R$750,00 R$820,00 R$733,00

COT004

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

MÉDIA PREÇO

R$34,00

COT008 PRIMAVERA R$150,00 R$70,00 R$95,00 R$105,00

MÉDIA PREÇO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

R$2,88

MÉDIA PREÇO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

COT007 LAVANDA R$3,50

EMPRESA

CONTATO MÉDIA PREÇO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

COT003
MANTA LÃ DE ROCHA DENS. 32 KG/M3 ESPESSURA 25 MM 
COM 12 M²

R$125,35 R$217,85 R$149,54 R$164,25

COT001 R$700,00 R$460,00 R$665,00 R$608,33 ADESIVO ILUSTRAÇÃO VITRAL

TABELA DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

CONTATO

EMPRESA

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

MÉDIA PREÇO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

MÉDIA PREÇO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

FLOR MOREIA R$21,50 R$15,00 R$15,50 R$17,33

MÉDIA PREÇO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

EMPRESA

CONTATO

COT005 FLOR HORTENCIA R$25,00 R$12,00 R$12,50

MÉDIA PREÇO

R$40,40

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

MÉDIA PREÇO

MÉDIA PREÇO

R$96,67

R$46,49

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

R$16,50

COT009 RAFIA COM VASO R$100,00 R$92,00 R$98,00

COT006 ABACAXI ROXO CAIXA R$25,00 R$35,00 R$42,00

R$2,00 R$3,15

COT011 FLOR AZALEA R$42,00 R$45,00 R$34,20

COT010 CAIXA FLOR SINGONIO R$49,99 R$49,88 R$39,60

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
Unioeste - Reitoria
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TABELA DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
Unioeste - Reitoria

Diretoria de Planejamento Físico

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

MAGAZINE LUIZA MADEIRAMADEIRA AMERICANAS

- - -

magazineluiza.com.br (41) 9877-0911 americanas.com.br

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

BIO MAXI ECOSSISTEMAS AQUARIOMANIA PETZ

- - -

biomaxi.com.br aquariomania.shop petz.com.br

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

EYNG Bauer Artefatos de Cimento Artes Concreto

Raley - -

(45) 3038-5431 99918-0259 (31) 3412-3590

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

DISFOIL BLOCK INSETOS AB ARAUJO

- - -

disfoil.com.br blockinsetos.com,br www.abaraujo.com

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

AURI VERDE ELETROCARDOSO RJE ILUMINAÇÃO 

Rosângela - -

(45) 8405-0324 (45) 3333-5100 rjeiluminacao.com.br

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

Clarezo Iluminação LOOZ LEROY MERLIN

- - -

www.clarezo.com.br www.canolamps.com.br leroymerlin.com.br

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

EXTINTORES ALIANÇA NACIONAL EXTINVEL

CLENO DALVA OLIVEIRA FERNANDA

(45) 3039-0015 (45) 9991-99773 (45)3226-5579

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

EURO ENTULHO CAÇAMBAS PEGA ENTULHO CAÇAMBAS DEGRAU ENTULHOS

VANDERLEIA ROSANA DEBORA

(45) 3228-6060 (45) 3037-5060 (45) 3096-4970

ITEM R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

MÉDIA PREÇO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

COT020 CAÇAMBA DE ENTULHO 4 M3  R$320,00 R$350,00 R$350,00 R$340,00

MÉDIA PREÇO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

COT019 EXTINTOR DE INCÊNDIO 4 KG TIPO ABC INCLUSO SUPORTE R$180,00 R$154,00 R$140,00 R$158,00

MÉDIA PREÇO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

COT018
LUMINÁRIA LED 27 W PENDENTE PERFIL LINEAR NA COR 
BRANCA, COMP. 1 M 

R$283,65 R$346,90 R$299,00 R$309,85

MÉDIA PREÇO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

COT015
MESA REDONDA 1 M COM 2 BANCOS EM MEIA LUA EM 
CONCRETO 

R$800,00 R$780,00 R$820,00 R$800,00

MÉDIA PREÇO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

COT013
LUMINÁRIA PENDENTE GLOBO MEXICANO EM POLIETILENO 
(PE) COM CABO DE 70 CM, SOQUETE PARA LÂMPADA E-27  
E CANOPLA DE PLÁSTICO 

R$84,50 R$100,37 R$63,15 R$82,67

MÉDIA PREÇO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

COT014
BOMBA SUBMERSIVEL 1000 L/H, COM ELEVAÇÃO DE 
COLUNA D'ÁGUA ATÉ 1,80 M

R$209,41 R$190,00 R$169,99 R$189,80

MÉDIA PREÇO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

COT016
TELA PARA RALO 20 X 20 CM, FIBRA DE VIDRO COM 10 
UNIDADES  

R$32,78 R$43,68 R$43,68 R$40,05

MÉDIA PREÇO

EMPRESA

CONTATO

TELEFONE/E-MAIL/SITE

DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO

COT017
POSTE PARA JARDIM ITALIANO EM ALUMÍNIO COM 
LUMINÁRIA ESTILO COLONIAL 

R$650,00 R$340,00 R$853,25 R$614,42
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RNP: 1711561894Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-128634/D

PAULO HENRIQUE GRIS

 R UNIVERSITARIA, 1619

CNPJ: 78.680.337/0001-84Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

 UNIVERSITARIO - CASCAVEL/PR 85819-110 

1Contrato: 11/03/2019Celebrado em:

Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

02/08/2021Data de Início: 29/04/2022Previsão de término: Coordenadas Geográficas: -24,973773 x -53,494794

Finalidade: Religioso

 AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 3224

 SANTA CRUZ - CASCAVEL/PR 85806-470

Proprietário: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ CNPJ: 78.680.337/0007-70

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Elaboração Quantidade Unidade
[Elaboração de orçamento] de edificação em materiais mistos 32,48 M2
[Projeto arquitetônico] de edificação em materiais mistos 32,48 M2
[Projeto de instalações] de instalações elétricas em baixa tensão 32,48 M2
[Projeto de instalações] de sistema de água potável 32,48 M2
[Projeto de instalações] de estrutura metálica para edificação 32,48 M2
[Projeto de instalações] de prevenção e combate a incêndio e pânico 32,48 M2
[Projeto de instalações] de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 32,48 M2
Fiscalização Quantidade Unidade
[Fiscalização de obra] de edificação em materiais mistos 32,48 M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

 6. Declarações

 5. Observações
OBRA DO ESPAÇO ECUMÊNICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CNPJ: 78.680.337/0001-84

Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE GRIS, registro Crea-
PR PR-128634/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data  23/09/2021 e hora 11h01.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720214772709Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 05/10/2021 Valor Pago: R$ 88,78

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  07/07/2022 09:47:18

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
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