

## **APOSTILA**

Esta apostila ao Aditivo 002/2018-2 ao Contrato 141/2017, que tem como OBJETO a **revisão dos telhados da UTI Geral do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP**, visa corrigir a cláusula da vigência do mesmo, assim a Cláusula Segunda, passa a ter o seguinte texto:

### ***Cláusula Segunda - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA***

O prazo de execução dos serviços objeto deste Contrato será acrescido de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do dia 09/04/2018. O prazo de vigência será acrescido de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do dia 06/10/2018.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Cascavel, 11 de julho de 2018



Francielle de Moraes Lenser  
Assessora – Setor de Compras